

RÉALISER UNE NOTE D'ORGANISATION DE CHANTIER

Contexte

Le secteur de la construction souffre de manque de performance et le manque d'organisation logistique est un des causes importantes. Le temps de déplacement est en moyenne de 30% du temps global de production, 80% des accidents sont liés à la manutention et aux chutes, les chantiers sont perçus comme des nuisances par les riverains

La réflexion sur l'organisation des flux arrive trop tardivement et doit s'adapter à une conception et une planification pensée uniquement en fonction des enjeux de l'usage

La formation "Réaliser une note d'organisation de chantier" permet d'apporter une méthode d'analyse et d'intégration des aspects logistiques dès la phase de conception

Objectifs pédagogiques

Ce module est composé de 2 séquences: une partie théorique et une mise en pratique

A l'issue, le participant saura :

- Réaliser une étude de flux
- Rédiger une note d'organisation de chantier
- Intégrer les actions dans le pièces marché

Durée

1 journée de 7 heures.

Nombre de stagiaires

De 4 à 12 stagiaires

Public

Directeur de projet, Responsable de projet, CTX, OPC, Économistes

Prérequis

Expérience chantier

Méthodes pédagogiques

- apports théoriques et méthodologiques
- exercices tutorés

Modalités d'évaluation

- Quizz. Obtention : 85% de bonnes réponses.
- Exercices à rendre

RÉALISER UNE NOTE D'ORGANISATION DE CHANTIER

Programme

1 journée

- Accueil des stagiaires
- 1 vision d'ensemble des opérations logistiques et de la supply chain
- Quelques constats sur logistique et sécurité dans le BTP
- Enjeux logistiques aval et amont
- Le pilotage et les prestations logistiques

- Exercice pratique : analyse des flux d'un chantier
- Exercice pratique : Rédaction de la note d'organisation
- Exercice pratique : bilan économique des prescriptions d'organisation logistique

Tarif

Sur devis. Nous consulter.

Contact

Nous joindre par mail sur :

contact@associationleanconstruction.fr